

## ma-Out of Home 2025

Powered by  monday.com

### Vorprozesse

Name	Zuständig	Empfänger	Deadline
Normierungsfaktor und Bevölkerungsfaktor bleiben unverändert	FAW	DIENSTLEISTER	
mögliche Spotkonfigurationen pro Anbieter	Anbieter	FAW	2025-07-09
Spezifikation von NK13 mit WallDecaux	DARWIN	Anbieter	2025-07-14
Placesense-Daten an ISBA	Anbieter	ISBA	2025-06-27
			<b>2025-07-04 bis 2025-07-14</b>

### Ablauf

Name	Zuständig	Empfänger	Deadline
<b>Inda-Freeze</b>	MGE	DARWIN	<b>2025-07-11</b>
Einspielen IPS/PPS in SID (inkl. Setzen des goldenen Status)	DARWIN	Anbieter	2025-09-02
Deadline BIBU	Anbieter	DARWIN	2025-09-08
Einspielen IPS/PPS in SID	DARWIN	Anbieter	
Überprüfen der SID-PPS mit finalen PPS	DARWIN	Anbieter	
			<b>2025-07-12 bis 2025-10-17</b>

### Datensätze

Name	Zuständig	Empfänger	Deadline
ma Out of Home - agma-Launch	Agma	Agma	2025-10-21
Deadline Publikation Stellen und Digital-BIDs + Preise	Anbieter	DARWIN	2025-10-02
Deadline Preise (Einzelstellen und Netze)	Anbieter	FAW	2025-10-02
Programmierung mediMACH	Medimach	Anbieter	
Programmierung MDS	ASV	Anbieter	
ma-Pakete in SID/FLow	DARWIN	Anbieter	2025-10-24
			<b>2025-10-02 bis 2025-10-24</b>